



Iniciácia projektu

Mesačná iniciácia

Týždenný manažment

Denný manažment

Mesačná uzávierka

Uzávierka projektu

Poprojektový manažment

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

B01

B02

B03

B04

B05

D01

D02

C04

C03

C02

C01

E03

E02

E01

F01

F02

F03

F04

F05

F06

G03

G02

G01