
X1

Evaluarea valorii generate

X2

Optimizarea strategiei de generare a valorii X3

Realizarea unei comunicări eficiente

Y1

Evaluarea satisfacției entităților implicate în portofoliu

Y2

Evaluarea programelor și proiectelor aflate în desfășurare

Y3

Planificarea cerințelor de îmbunătățire

Y4

Realizarea unei comunicări eficiente Z1

Gestionarea elementelor ce necesită atenție sporită

Z2

Demararea, închiderea sau punerea în așteptare a proiectelor și programelor

Z3

Echilibrarea resurselor

Ciclul semestrial

Ciclul lunar

Ciclul zilnic


