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Activiteitenlijst

Dit zijn de managementactiviteiten en hun activiteitengroepen in P4.express:

e Programma-initiatie

o AO1 — Benoem de sponsor

o AO2 — Benoem de programmamanager
o AO03 — Benoem de leden van het ideatieteam

o A04 — Identificeer de stakeholders

o AO05 — Identificeer de verwachte outcomes

o A06 — Geef het programma een naam
o AO07 — Bedenk Scenario's
o AO8 — Laat de programma-initiatie beoordelen door vakgenoten

o AQ9 — Neem een go/no-go-beslissing
o A10 — Voer een gerichte communicatie

o Maandelijkse initiatie

o B01 — Werk alle Scenario's bij

BO2 — | aat de maandelijkse cyclus beoordelen door vakgenoten
o B03 — Neem een go/no-go-beslissing

B04 — L anceer de maandelijkse cyclus

o B05 — Voer een gerichte communicatie

o

o

o Wekelijks beheer

o CO01 — Lanceer de wekelijkse cyclus
o C02 — Voer een gerichte communicatie

o Dagelijks beheer

o D01 — Beheer follow-up items

o D02 — Start, beéindig of annuleer projecten
o D03 — Balanceer de middelen

e Maandelijkse afsluiting

o EO01 — Meet en rapporteer de prestaties
o EO02 — Evalueer de tevredenheid van de stakeholders

o EO3 — Plan verbeteringen



e Programma-afsluiting

o F01 — Controleer en draag de outputs over

o FO2 — Evalueer de tevredenheid van de stakeholders

o FO03 — Laat de programma-afsluiting beoordelen door vakgenoten
o FO04 — Archiveer de documenten

o F05 — Feest vieren!

o FO06 — Voer een gerichte communicatie




Inleiding

P4.express is een minimalistische, praktische manier om programma’s te managen. Het heeft een eenvoudig
proces, zoals te zien is in het diagram. Het bestaat uit 29 managementactiviteiten in 6 activiteitengroepen.
Klik op een van de activiteiten in de webversie van het diagram of gebruik de inhoudsopgave in de
gedownloade versies om de beschrijving ervan te openen. U kunt ook gewoon met de eerste activiteit
beginnen, A01, en alle activiteiten op volgorde doorlezen.

Aard

P4.express is een stapsgewijze aanpak voor het managen van programma’s, meestal een methode,
methodologie of framework genoemd. Het is geen beschrijvende gids over hoe alle of sommige organisaties
hun programma’s managen, maar de beschrijving van één manier om dat te doen, genaamd P4.express.

Compatibiliteit

P4.express is, net als alle andere modules in de OMIMO-familie, modulair. Dat betekent dat u het in elke
opzet kunt gebruiken en niet beperkt bent tot projecten en portfolio’s die OMIMO-methoden gebruiken; uw
projecten kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd met P3.express, micro.P3.express, DSDM®, Scrum,
PRINCE2® of elk ander systeem, zonder dat dit problemen oplevert voor P4.express.

P4.express kan worden gebruikt voor elk type programma: infrastructuur, stedelijke ontwikkeling,
organisatieverandering, gezondheid, cultuur, kunst, humanitair werk, enzovoort. P4.express richt zich op alle
sectoren, maar niet op de randgevallen binnen die sectoren, omdat het systeem daardoor voor iedereen te
ingewikkeld zou worden.

Wanneer er gestructureerd portfoliomanagement is, verwacht P4.express dat dit zich niet rechtstreeks
bemoeit met de projecten binnen het programma. Het portfoliomanagementsysteem hoort alleen het
programma als geheel aan te sturen en het programma zijn eigen projecten te laten aansturen.

Schaal

P4.express is bruikbaar voor een breed scala aan programma'’s, van klein tot groot. Het is echter ontworpen
voor programma’s met alleen projecten en ad-hocactiviteiten eronder; kleinere programma’s onder een
P4.express-programma zijn niet voorzien, omdat dat in de meeste gevallen niet nodig is en het systeem
ingewikkelder zou maken.

P4.express is ontworpen om zonder veel maatwerk bruikbaar te zijn in kleine tot grote programma’s. Voor
microprogramma’s en megaprogramma’s is wel ingrijpend maatwerk nodig.
Externe klanten

Uw organisatie kan het programma voor zichzelf uitvoeren of voor een externe klant. In het tweede geval is
een passend contract belangrijk, want programma’s zijn van nature zeer onvoorspelbaar en verkennend, en
fixed-price-contracten zijn er niet geschikt voor.

Projecten zonder programma’s

Een programma realiseert de verwachte outcomes en houdt ze in stand. Dat gebeurt door

1. end-to-end-oplossingen als Scenario’s te bedenken, en

2. de projecten die deze oplossingen implementeren op hoofdlijnen aan te sturen.



Een project is geen end-to-end-oplossing, maar een concrete stap ernaartoe. Om ervoor te zorgen dat
projecten nuttig zijn, moeten ze deel uitmaken van een end-to-end-oplossing. Met andere woorden: achter
elk project zit altijd een programma. Dat programma kan impliciet zijn en over het hoofd worden gezien, maar
het bestaat. Een project om een ziekenhuis in een stad te bouwen wordt bijvoorbeeld waarschijnlijk
ondernomen om de gezondheidszorg in die stad te verbeteren. lemand moet nagaan of het bouwen van het
ziekenhuis de beste optie is om de gezondheidszorg daar te verbeteren, en zo ja, wat er verder moet
gebeuren om die outcome echt te realiseren. Dat is het programma achter het project, dat impliciet en
ongestructureerd kan verlopen. Een gestructureerde aanpak komt zulke programma’s zeer ten goede, vooral
omdat die ervoor zorgt dat outcomes (als onderdeel van het programma) niet aan hun lot worden
overgelaten, maar actief in stand worden gehouden.

Programma’s zijn niet beperkt tot middelgrote of grote gevallen zoals het voorbeeld hierboven. Ook het leren
van P4.express kunt u als een project beschouwen. U kunt nadenken over het programma erachter en dat
expliciet maken, samen met de bijbehorende realisatie- en instandhoudingsactiviteiten.

Vanuit een holistisch standpunt zit er dus altijd een impliciet of expliciet programma achter elk project. Voor
een leverancier die verantwoordelijk is voor een project kan het programma echter buiten zijn scope vallen.
Zo ontstaan er standalone projecten in organisaties die projecten uitvoeren voor externe stakeholders.

Proces

Het P4.express-proces telt 29 activiteiten, verdeeld over de volgende activiteitengroepen:

e Programma-initiatie wordt aan het begin uitgevoerd om een fundament voor het programma te
leggen en te beslissen of het een goed idee is om het programma uit te voeren.

¢ Maandelijkse initiatie wordt aan het begin van elke maand uitgevoerd om de plannen te herzien
en te verfijnen en om te controleren of het nog steeds een goed idee is om door te gaan met het
programma.

o Wekelijks beheer dient voor synchronisatie.
o Dagelijks beheer dient voor dagelijkse taken zoals follow-ups.
o Maandelijkse afsluiting sluit elke maand af door de resultaten te evalueren.

e Programma-afsluiting sluit het programma af wanneer het zijn doelen heeft bereikt of wanneer
het wordt geannuleerd.

Zeer snelle programma’s kunnen de maandelijkse cyclus vervangen door een wekelijkse cyclus en de
normale activiteiten van Wekelijks beheer schrappen.

Een project is klaar wanneer zijn output is gecreéerd, maar bij een programma ligt dat anders: nadat de
verwachte outcomes zijn gerealiseerd, moet het programma nog twee keer zoveel cycli doorgaan als er
nodig waren om de outcomes te realiseren (of een andere duur die bij de situatie past) om die outcomes in
stand te houden. De eerste cycli kunnen volledig gericht zijn op het realiseren van outcomes, de volgende op
zowel het realiseren van nieuwe als het in stand houden van bestaande outcomes, en de laatste volledig op
het in stand houden ervan. Doordat er realisatiecycli bestaan, is er geen post-programmacyclus nodig zoals
in andere OMIMO-modules.

Bij het in stand houden van outcomes moeten ook de baten worden gemeten. In een compleet
projectecosysteem is er een gestructureerd portfoliomanagementsysteem, en de programmasponsor brengt
de metingen daarnaartoe voor verdergaand management.

Rollen

De primaire rollen in een P4.express-programma zijn:



e Sponsor: De sponsor is de hoogste rol en is eindverantwoordelijk voor het succes van het
programma. Deze persoon is verantwoordelijk voor de besluiten op hoofdlijnen en voor het
voorzien van het programma van middelen. Er kunnen een stuurgroep, een
portfoliomanagementsysteem en allerlei andere besluitvormende organen bij betrokken zijn, maar
die moeten allemaal in het programma worden vertegenwoordigd door één sponsor.

e Programmamanager: De programmamanager rapporteert aan de sponsor en is verantwoordelijk
voor coordinatie, facilitering, conflictoplossing, enzovoort.

o |deatieteam: Dit is een team van alle experts die nodig zijn om ideeén te bedenken over hoe het
programma zijn doel kan bereiken. Zij ontwerpen de oplossing op hoofdlijnen en bekijken hoe die
door verschillende projecten kan worden geimplementeerd.

Naast de primaire rollen horen de onderliggende projecten de volgende rollen te hebben, die als secundaire
rollen bij het programma betrokken zijn:

¢ lemand die verantwoordelijk is voor de codrdinatie in het project: normaal heet deze rol
projectmanager. Als het project wordt uitgevoerd met een methode of framework zonder
projectmanagerrol, moet een rol die vooral op cooérdinatie en facilitering is gericht deze functie
krijgen en bij het programma betrokken worden. Hoe de rol in de projectlaag ook heet, in de
programmalaag noemen we die “projectmanager”.

¢ lemand die de besluiten op hoofdlijnen neemt in het project: normaal heet deze rol
projectsponsor of project executive. Waar zo'n rol ontbreekt, moet de functie aan een van de
bestaande rollen worden gegeven. Hoe de rol in de projectlaag ook heet, in de programmalaag
noemen we die “projectsponsor”.

In kleine programma’s kan één persoon de sponsor van zowel het programma als de projecten zijn, en kan
één persoon programmamanager en projectmanager van alle projecten zijn. Het combineren van de rollen
van sponsor en programmamanager moet echter waar mogelijk worden vermeden: de ene rol houdt zich
bezig met abstracte en de andere met concrete zaken, en één persoon kan dat meestal niet allebei aan en
verwaarloost er één. Bovendien kan het soms een belangenconflict opleveren als één persoon beide rollen
vervult.

Documenten

Dit zijn de documenten van P4.express, met de belangrijkste inhoud van elk:
e Programmabeschrijving

o Verwachte outcomes
o Verwachte duur en kosten

o Lijst van stakeholders en hun rapportagevereisten
e Scenario’s

o End-to-end-oplossingen die de verwachte outcomes kunnen realiseren en in stand
houden

o Aannames, zoals veronderstelde reacties van de omgeving
e Follow-upregister

o Een beschrijving van ad-hocaanleidingen voor actie, zoals problemen en risico’s, met hun
opmerkingen, acties, resultaten, enzovoort



o Health register

o Resultaten van peer reviews

o Resultaten van tevredenheidsevaluaties
o Business Cases voor projecten onder het programma

o Waarom dit project?

o Alternatieve opties

o Vereisten op hoofdlijnen

o Verwachte outputs en hun outcomes

o Geschatte investering (tijd, kosten, enz.)

o Uitvoeringsstrategie (intern gedaan, uitbesteed, enz.)
o Belangrijkste risico’s

o Belangrijkste stakeholders

Denk eraan geen gegevens te verzamelen die u niet nodig heeft, en houd de documenten eenvoudig en
doelgericht. U hoeft ook geen ingewikkelde software te gebruiken — begin met eenvoudige hulpmiddelen en
stap alleen over op geavanceerdere als daar een goede reden voor is.

Over Business Cases: in OMIMO wordt de Business Case van een project of programma niet binnen dat
project of programma zelf gemaakt, maar in de laag erboven, omdat er een breder perspectief voor nodig is
dan dat van het project of programma dat erin wordt beschreven. In P4.express maakt u dus Business Cases
voor de projecten eronder, terwijl de Business Case van het programma zelf erbuiten ligt en wordt beheerd
door een hogere instantie, zoals het portfoliomanagement.

Maatwerk

Zoals bij andere minimalistische systemen kunt u P4.express het beste niet vooraf op maat maken.
Implementeer en gebruik het zoals het in de handleiding staat en pas het daarna geleidelijk aan, vooral in
activiteit EQ3, op basis van feedback uit de omgeving en met zorgvuldig uitproberen.

Geschiedenis

Het eerste besloten concept van P4.express werd in september 2025 gemaakt. Het tweede besloten concept
werd in mei 2026 gepubliceerd, gevolgd door het openbare concept in juli 2026 en de definitieve versie in



A01

Benoem de sponsor

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks
beheer

Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

De eerste managementactiviteit is het benoemen van een senior manager als programmasponsor. De
sponsor is de hoogste rol in het programma, en de programmamanager rapporteert aan de sponsor.

De sponsor is

¢ eindverantwoordelijk voor de rechtvaardiging, de outcomes en de baten van het programma;
o verantwoordelijk voor de besluiten op hoofdlijnen van het programma; en

o verantwoordelijk voor een goede financiering en bemensing van het programma.

Waarom

Een programmamanager alleen is niet genoeg. De rol van de sponsor is nodig omdat

e programmamanagers zich moeten richten op samenwerking, facilitering, conflictoplossing en ander
dagelijks werk, waardoor ze niet genoeg tijd en aandacht overhouden om de hoofdlijnen van het
programma aan te sturen; en

e programmamanagers mogelijk niet genoeg organisatorische macht hebben

o om middelen voor het programma te kunnen krijgen, en

o om over voldoende strategische informatie te beschikken voor goede besluiten op
hoofdlijnen.
Wie

Omdat de sponsor de hoogste rol in het programma is, moet deze worden benoemd vanuit een hogere
positie buiten het programma, zoals het portfoliomanagementsysteem.

Wanneer P5.express wordt gebruikt voor portfoliomanagement, moet de programmasponsor lid zijn van de
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Portfolioraad. Zo is de sponsor op de hoogte van alle investeringen in de organisatie en daardoor in staat
betere besluiten op hoofdlijnen te nemen voor het programma.

Hoe

De programmasponsor moet een hooggeplaatste manager in de organisatie zijn, zoals een directeur. Dat is
nodig omdat zijn of haar organisatorische macht onmisbaar is om middelen voor het programma te krijgen.
Bovendien levert die hoge positie de strategische informatie op die nodig is voor de besluiten op hoofdlijnen
van het programma.

De sponsor moet een bijzonder belang hebben bij het programma, zodat hij of zij er binnen de organisatie
voor kan pleiten. Meestal leidt de sponsor een afdeling of bedrijfsonderdeel dat het meest met de outcomes
van het programma te maken heeft, en daarom wil de sponsor zich er hard voor maken. De sponsor moet
echter niet aarzelen om het programma te annuleren als het niet meer te rechtvaardigen is.

Bij externe projecten die door uw leveranciers worden uitgevoerd, benoemen zij de sponsors vanuit hun
eigen organisatie. Voor de interne projecten benoemen de programmasponsor en de programmamanager
de projectsponsors vanuit hun organisatie, of ze nemen er iemand voor aan. In kleine programma’s kan de
programmasponsor ook de sponsor zijn van de interne projecten die eronder worden gedefinieerd, maar
vermijd dat waar mogelijk, zodat de programmasponsor zich zonder afleiding op het programma kan richten.

Projectsponsors worden gedurende het hele programma benoemd, telkens wanneer er nieuwe projecten
worden gedefinieerd in de Maandelijkse initiatie van het programma — niet tijdens deze activiteit.

Waar mogelijk is het een goed idee om niet één persoon sponsor te laten zijn van alle programma’s in de
organisatie, want een gezonde mate van concurrentie tussen sponsors kan iedereen helpen.

Sponsors hoeven niet veel tijd aan het programma te besteden, maar ze moeten wel betrokken blijven en er
een deel van hun tijd aan wijden.



A02

Benoem de programmamanager

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Vervolgens bespreekt de sponsor het programma met mogelijke programmamanagers en komt met een
van hen tot een akkoord. Het is belangrijk om een programmamanager te hebben die gelooft in de doelen en
randvoorwaarden van het programma.

Waarom

Elk programma heeft een gecentraliseerd codrdinatiesysteem op hoofdlijnen voor de projecten eronder. De
programmamanager staat in het centrum van die gecentraliseerde codrdinatie.

Wie
De programmamanager heeft grote invioed op het succes van het programma, en de sponsor is
verantwoordelijk voor dat succes. Daarom moet de sponsor de bevoegdheid hebben om de

programmamanager te kiezen. Als iemand anders zich met die keuze zou bemoeien, zou het gezag van de
sponsor worden ondermijnd — en een programma met een zwakke sponsor heeft minder kans van slagen.

Hoe

Meestal vertrouwt elke sponsor een paar programmamanagers in de organisatie het meest en weet hij of zij
bij wie aan te kloppen voor elk type programma. Mogelijk kent de sponsor ook een paar freelance
programmamanagers met wie eerder is samengewerkt en die voor het nieuwe programma kunnen worden
ingehuurd. Onthoud dat weten bij wie u terechtkunt voor elk probleem of aandachtspunt een teken is van
sterk leiderschap, zoals gedefinieerd in het Kompas voor leiderschapsgedrag.

Als er niemand is met ervaring als programmamanager, kan iemand met voldoende ervaring als
projectmanager de rol wellicht goed vervullen. Programmamanagement en projectmanagement hebben
gemeenschappelijke kanten, maar verschillen sterk in hoe de manager zijn of haar aandacht moet verdelen.
Programma’s zijn gemiddeld abstracter, verkennender en strategischer dan projecten en vragen om sterker
stakeholdermanagement. In het algemeen is het verstandig dat relatief ervaren projectmanagers eerst kleine
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en eenvoudige programma’s managen voordat ze aan gevoelige programma’s beginnen. Hoe dan ook is
projectmanagementervaring noodzakelijk voor programmamanagers, omdat die hun verwachtingen van de
onderliggende projecten realistischer maakt.

Een programmamanager moet een expert zijn in codrdinatie, facilitering, conflictoplossing en andere
leiderschapsvaardigheden, en in de programmamanagementmethode (in ons geval P4.express). Expertise
in het onderwerp van het programma (bijvoorbeeld de technische kant) is niet nodig.

Bij externe projecten die door leveranciers onder uw programma worden uitgevoerd, benoemen die
leveranciers de projectmanagers vanuit hun eigen organisatie, met goedkeuring van de programmamanager.

In kleine programma'’s kan de programmamanager ook de manager worden van de interne projecten die
eronder worden gedefinieerd. Waar mogelijk is het echter beter om anderen als projectmanager te laten
werken, onder supervisie van de programmamanager, zodat die zich op het programma kan richten.

De projectmanagers worden niet tijdens de Programma-initiatie benoemd, omdat u dan nog niet zeker weet
welke projecten er nodig zullen zijn. Ze worden benoemd wanneer een nieuw project wordt gedefinieerd
tijdens de Maandelijkse initiatie van het programma.

Dezelfde persoon mag niet zowel de rol van sponsor als die van programmamanager vervullen: hij of zij zou
zich onbewust op de programmamanagementactiviteiten kunnen richten en de abstracte
verantwoordelijkheden van een sponsor kunnen vergeten.

In grote en ingewikkelde programma’s kan de programmamanager hulp nodig hebben bij het managen van
het programma. In dat geval kan in deze activiteit of tijdens de Maandelijkse initiaties een
programmamanagementteam worden gevormd.

De programmamanager moet oppassen zichzelf niet te zien als de baas van het ideatieteam of van de
projectmanagers die onder het programma werken, maar als facilitator en enabler. Ook micromanagen is
zeer schadelijk voor de rol.
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A03

Benoem de leden van het ideatieteam

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Op dit punt vormt u een team van alle experts die nodig zijn om oplossingen te bedenken waarmee de
verwachte outcomes van het programma kunnen worden bereikt. Het programma is nog niet goedgekeurd en
wordt misschien nooit uitgevoerd, maar deze benoemingen moeten officieel gebeuren, en het team moet
beschikbaar zijn om aan het programma te werken als het later wordt goedgekeurd.

Waarom

Een van de belangrijkste doelen van de Programma-initiatie is het beoordelen van de levensvatbaarheid en
de rechtvaardiging van het programma, wat richting geeft aan de beslissing of het een goed idee is om erin
te investeren. Die informatie is gebaseerd op het bedenken van oplossingen en het ontwerpen ervan op
hoofdlijnen, en daarvoor zijn experts in het ideatieteam nodig. Gebeurt dat niet goed, dan kunnen
waardevolle programma’s worden afgewezen en onrendabele programma’s worden gekozen.

Sommigen vinden het misschien tijdverspilling om te werken aan een programma dat mogelijk niet wordt
uitgevoerd. De programmamanager moet ervoor zorgen dat iedereen begrijpt dat dit juist een belangrijke
investering voor de organisatie is, omdat die het mogelijk maakt de beste programma’s te kiezen om in te
investeren. Zelfs als wordt besloten het programma niet uit te voeren, is hun werk niet voor niets geweest: ze
hebben de organisatie behoed voor het investeren van middelen in een onrendabel programma.

Net als P3.express en micro.P3.express accepteert P4.express niet de gangbare aanpak waarbij het ene
team het programma of project initieert en het andere team het uitvoert: een team dat het zelf zal moeten
uitvoeren, is realistischer bij de initiatie.

Wie
De leden van het ideatieteam hebben over het algemeen een grote invioed op het succes van het
programma. Daarom mag niemand van buiten het programma het team samenstellen. De sponsor hoort er

vrijwel absolute zeggenschap over te hebben en zou de selectie van de teamleden met vertrouwen aan de
programmamanager moeten delegeren.
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Hoe

Beslissen wie er in het team moet zitten is niet eenvoudig en vraagt inzicht in wat er bij de mogelijke
oplossingen komt kijken. Daarom kan de programmamanager het beste beginnen met een paar voor de
hand liggende keuzes en dan, met hun hulp, ontdekken wie er verder nodig zijn voor het programma. Dit
proces kan een paar keer worden herhaald met de nieuwe teamleden, tot het team capabel genoeg is. Later,
tijdens de Programma-initiatie of de Maandelijkse initiaties, kan bij het bedenken van oplossingen blijken dat
er meer experts nodig zijn; die kunnen dan worden toegevoegd.

Veel programma’s (bijvoorbeeld organisatieveranderprogramma’s) zijn sterk afhankelijk van de acceptatie en
steun van hun stakeholders. Mensen die het gevoel hebben dat er onvoldoende rekening wordt gehouden
met hun behoeften, zullen zich dan verzetten. Voor de belangen van elke groep mensen moet er daarom
minstens één teamlid zijn dat die belangen volledig kent en de informatie met het team deelt. Waar mogelijk
is het zelfs het beste om vertegenwoordigers van elke groep belangrijke stakeholders in het team te hebben.

Soms benoemt u een paar mensen in het team vooral omdat het teamlidmaatschap hen tot supporters van
het programma maakt, terwijl ze buiten het team weleens tegenstanders zouden kunnen worden. Die aanpak
kan nuttig zijn, maar zorg er ook voor dat er geen negatieve teamleden met destructief gedrag in het team
zitten en dat u het team niet onnodig groot maakt.
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|ldentificeer de stakeholders

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Sommige mensen of organisaties kunnen — terecht of onterecht — denken dat hun belangen positief of
negatief door het programma worden geraakt. Daarom willen ze mogelijk invloed uitoefenen op het
programma om hun belangen te beschermen. Sommigen hebben misschien geen enkele macht om u te
raken, maar u of iemand anders kan om ethische of andere redenen voor hen willen opkomen. Alle mensen
en organisaties met een mogelijke directe of indirecte invloed op het programma worden stakeholders
genoemd, en zij moeten gedurende het hele programma zorgvuldig worden gemanaged.

De eerste stap in het managen van stakeholders is vaststellen wie het zijn, en dat is niet altijd eenvoudig.

Waarom

U moet stakeholders proactief identificeren en nagaan wat ze willen. Gaat u zonder die afweging met het
programma verder, dan kunnen ze uiteindelijk problemen veroorzaken, en het programma later aanpassen
kost meestal meer geld en tijd.

Bovendien zijn afwegingen zoals het voorkomen van dodelijke slachtoffers, het beschermen van het milieu
en het beschermen van cultureel erfgoed in elk programma ethische verantwoordelijkheden, en die vragen
om zorgvuldige, vroege stakeholderidentificatie.

Wie

Het identificeren van stakeholders is de eerste stap in het ontdekken van oplossingen en vraagt de kennis en
ervaring van het ideatieteam. Terwijl het team deze activiteit uitvoert, helpt de programmamanager door te
faciliteren en problemen op te lossen. De programmamanager moet er ook voor zorgen dat deze activiteit
goed wordt uitgevoerd en dat er een sterke, bruikbare lijst van stakeholders ligt.

Hoe

De leden van het ideatieteam gebruiken hun ervaring met vergelijkbare programma’s om de stakeholders te
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identificeren. Ook de archieven van eerdere programma’s in de organisatie kunnen helpen. Het team of de
programmamanager kan daarnaast externe experts interviewen voor ideeén.

De geidentificeerde stakeholders zijn een uitstekende bron om de ontbrekende te vinden. Interview daarom
waar mogelijk de stakeholders om te zien of zij nog andere stakeholders kunnen bedenken die u wellicht
heeft gemist. Tot slot kunt u bij sommige programma’s een aankondiging doen waarin u het publieck om zijn
mening vraagt, met directe of indirecte vragen die u helpen de ontbrekende stakeholders te vinden. Het
publiek raadplegen is een prima optie voor publieke programma’s: het levert u niet alleen waardevolle
informatie op, maar helpt ook vertrouwen te scheppen bij uw stakeholders.

Zorg ervoor dat de lijst van stakeholders een betekenisvolle verkenning van de omgeving van uw programma
is, en niet een generieke lijst van hooggeplaatste spelers die op de meeste projecten van toepassing zou
zijn.

In de Programmabeschrijving is er een sectie voor de lijst van stakeholders. Zet de lijst daar neer.
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|ldentificeer de verwachte outcomes

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Programma’s worden uitgevoerd om outcomes te realiseren en in stand te houden. In deze activiteit
identificeert u de verwachte outcomes en zet u ze op een lijst in de Programmabeschrijving.

Waarom

Er is een verschil tussen een doel en de weg ernaartoe. Onzekere omgevingen maken alleen de weg
onduidelijk, niet het doel. Vanwege de grote onzekerheid in programma’s moet u zich niet vastleggen op een
oplossing die vooraf volledig is ontworpen. Maar dat geldt alleen voor de oplossing; het doel — de set
verwachte outcomes — moet zo snel mogelijk duidelijk worden gemaakt, zodat u uw activiteiten erop kunt
afstemmen. U kunt later besluiten de verwachte outcomes bij te stellen, maar de intentie moet zijn om in
deze activiteit een complete en duidelijke lijst van verwachte outcomes te maken en die tot het einde van het
programma te gebruiken.

Verwachte outcomes op een lijst zetten klinkt misschien simpel, maar in werkelijkheid is het erg moeilijk.
Daarom verdient het een expliciete activiteit waar het team flink wat tijd aan moet besteden.
Wie

Het ideatieteam identificeert de verwachte outcomes onder supervisie van de programmamanager. De
programmamanager zorgt er onder andere voor dat de tekst die de verwachte outcomes beschrijft duidelijk
en goed te begrijpen is.

Hoe

Bij sommige stakeholders, zoals de klant, interviewt u hun vertegenwoordigers om hun verwachtingen te
begrijpen. Interviews beperken tot één vertegenwoordiger, of zelfs tot een paar vergelijkbare, kan riskant
zijn: hun interpretatie van de verwachtingen is gekleurd door hun eigen perspectief. Probeer daarom
verschillende typen mensen te interviewen.
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Bij sommige stakeholders, zoals toezichthouders, kunt u hun gepubliceerde normen en regelgeving
raadplegen in plaats van hen te interviewen. Heeft u daarna nog twijfels, dan kunt u mogelijk contact met hen
opnemen en om meer informatie vragen.

De verwachtingen van sommige stakeholders kunnen indirect worden afgeleid uit hun gedrag in het
verleden. Gebruik in het algemeen waar mogelijk meer dan één methode om verwachtingen te achterhalen,
zodat u niet op het verkeerde been wordt gezet.

Een veelvoorkomend probleem bij veel mensen, vooral klanten, is dat ze u niet vertellen welke outcomes ze
verwachten, maar beschrijven wat er ontbreekt aan wat zij als de “voor de hand liggende” oplossing zien. In
zulke gevallen moet u goede vragen stellen en stap voor stap dieper met hen graven om de onderliggende
outcomes te vinden die ze wensen. Bijvoorbeeld:

o “Maak het makkelijker om oude documenten te vinden” is goed, want dit beschrijft de verwachte
outcome; maar

e “Vervang het huidige handmatige documentmanagementsysteem door een op Al gebaseerd
systeem” is niet goed, want dit beschrijft één enkele, gedeeltelijke oplossing voor een impliciete
outcome, in plaats van de outcome te beschrijven en ruimte te laten om de optimale oplossing te
ontdekken. Als de vooraf bepaalde oplossing een must is, heeft u een project in handen en geen
programma.

Er is een verschil tussen wat mensen nodig hebben en wat ze willen. Mikken op wat ze willen levert u
kortetermijnsucces op; mikken op wat ze nodig hebben zorgt voor succes op de lange termijn. Idealiter voert
u genoeg gesprekken met stakeholders om de kloof tussen wat ze nodig hebben en wat ze willen te dichten.
Met andere woorden: wat ze denken nodig te hebben moet overeenkomen met wat ze echt nodig hebben.

Vergeet niet dat sommige stakeholders passief kunnen zijn en u niets over hun verwachtingen vertellen,
tenzij u naar hen toe gaat om die te ontdekken of ernaar te vragen. Doet u dat niet, dan blijven ze stil tot de
verandering er is, en als die niet aan hun verwachtingen voldoet, veroorzaken ze problemen — en die
problemen laat in het programma oplossen kan duur en tijdrovend zijn. Zorg er dus voor dat de lijst van
stakeholders in de Programmabeschrijving compleet is en dat u er bij het identificeren van verwachtingen
volop aandacht aan besteedt.

Wanneer de werkelijke verwachtingen ten slotte zijn geidentificeerd, zult u er waarschijnlijk veel
tegenstrijdigheden in ontdekken. Dit is het moment om die conflicten op te lossen en een consistente lijst van
verwachte outcomes te maken.

De uiteindelijke output van deze activiteit is een lijst van een of meer verwachte outcomes. Normaal telt een
programma minder dan tien samenhangende outcomes. Heeft u er meer, ga dan na of ze tot een kleiner
aantal kunnen worden samengevoegd — of misschien moeten ze over meerdere programma’s worden
verdeeld als ze niet te veel van elkaar athangen.

De lijst van verwachte outcomes wordt toegevoegd aan de Programmabeschrijving.
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Geef het programma een naam

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Deze activiteit bepaalt de naam van het programma, of past de bestaande naam aan als die eerder door
iemand anders is bedacht. De nieuwe naam wordt vanaf dit moment gebruikt om binnen de organisatie — en
mogelijk daarbuiten — naar het programma te verwijzen.

Waarom

De naam van een programma kan er grote invioed op hebben. Programma’s worden vaak vernoemd naar de
“voor de hand liggende” oplossing waarmee ze de verwachte outcomes zouden kunnen creéren. Dat is
echter fout en moet worden vermeden, omdat het uw opties beperkt.

Wie
De naam wordt bepaald door de programmamanager, met hulp van het ideatieteam.

Hoe

In activiteit AO5 bent u diep ingegaan op de outcomes die van het programma worden verwacht, en heeft u
afstand genomen van de impliciete oplossingen die sommige stakeholders als vanzelfsprekend beschouwen.
Gebruik die informatie en kies een naam die neutraal genoeg is en alleen naar de verwachte outcomes
verwijst, zonder een oplossing te suggereren.

Soms is een echt neutrale naam kiezen moeilijk of onmogelijk. Kies in dat geval een abstracte of willekeurige
naam; bijvoorbeeld “Docs26” voor een programma dat iets moet veranderen aan de manier waarop mensen
in de organisatie met documenten werken en dat in 2026 is gestart.
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Bedenk Scenario's

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Wat

Een programma realiseert de verwachte outcomes en houdt ze in stand. Dat gebeurt door end-to-end-
oplossingen als Scenario’s te bedenken en de projecten die deze oplossingen implementeren op hoofdlijnen
aan te sturen.

Een end-to-end-oplossing is een oplossing die alle factoren die redelijkerwijs te beinvioeden zijn meeneemt,
in plaats van ze aan het toeval over te laten. Neem bijvoorbeeld een producent van luxe tegels die alleen via
distributeurs verkoopt: als die zijn omzet wil verhogen, is een project voor een webshop voor eindgebruikers
niet genoeg — er zijn ook andere projecten en activiteiten nodig om relevant verkeer naar die webshop te
brengen.

De combinatie van een end-to-end-oplossing en de bijpbehorende aannames, waaronder het veronderstelde
gedrag van de omgeving tegenover die oplossing, heet een Scenario. Een programma moet meerdere
levensvatbare Scenario’s bedenken en daaruit het meest veelbelovende kiezen. Dat is het doel van deze
activiteit.

Merk op dat programma’s end-to-end-oplossingen als Scenario’s bedenken, en ze niet tot in detail
ontwerpen. Het gedetailleerde ontwerp gebeurt het beste in projecten.

Waarom

Programma’s zijn gemiddeld veel onzekerder dan projecten. Sterker nog: veel zeer onzekere initiatieven die
“projecten” worden genoemd, zijn eigenlijk programma’s die voor projecten worden aangezien.

Vanwege die grotere onzekerheid moeten uw plannen creatiever en flexibeler zijn. Scenario’s bedenken is
een praktisch alternatief voor meer deterministische vormen van plannen.

Naast flexibelere plannen heeft u ook meer dan één levensvatbaar Scenario nodig. Nadat de uitvoering van
het programma is gestart, kunt u namelijk signalen krijgen dat uw gekozen Scenario niet goed zal werken of
zelfs op een doodlopende weg uitkomt. In dat geval moet u snel naar een ander levensvatbaar Scenario
kunnen overstappen.
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Een grote fout in sommige programma’s is dat ze worden gestart zonder enig levensvatbaar Scenario, met
als gedachte dat er toch een paar voor de hand liggende eerste implementatiestappen zijn. Dat veroorzaakt
grote problemen:

¢ De eerste stappen die worden gezet, passen misschien in geen enkel levensvatbaar Scenario. Dat
kan

o de bestaande situatie ernstig verstoren, en

o het lastiger maken om de situatie in toekomstige programma'’s te herstellen.

o Zelfs als er onontdekte, niet-geanalyseerde levensvatbare Scenario’s voor die stappen bestaan,
blijven alleen de opties over die met de gezette stappen te verenigen zijn. Betere levensvatbare
Scenario’s kunnen door die stappen onhaalbaar zijn geworden.

Als u er echt van overtuigd bent dat een paar eerste stappen noodzakelijk zijn, dan denkt u — minstens
onbewust — al aan een paar Scenario’s die deze eerste stappen delen. In dat geval hoeft u die Scenario’s
alleen maar op te schrijven en te controleren of u geen andere levensvatbare Scenario’s mist voordat u de
stappen zet.

Wie
Het ideatieteam maakt de Scenario’s onder supervisie van de programmamanager. De programmamanager
zorgt er onder andere voor dat de tekst van de Scenario’s duidelijk en goed te begrijpen is.

Hoe

De verwachte outcomes zijn geidentificeerd in A0S. In deze activiteit beslist het team welke soorten outputs
die outcomes kunnen creéren en hoe die outputs door verschillende projecten kunnen worden gemaakt.
Sommige daarvan realiseren de outcomes, andere houden ze in stand.

Om het bijvoorbeeld makkelijker te maken documenten in het bedrijf te vinden, zou één Scenario er zo uit
kunnen zien:

( )
We denken dat geavanceerde documentmanagementsoftware niet nodig is en dat we documenten in

het bedrijf makkelijker vindbaar kunnen maken als ze in een goed opgezette mappenstructuur op ons
interne netwerk staan.

Project 1: Ons eerste project is dus het ontwerpen van de mappenstructuur. Dat moet gebeuren door
de historische en huidige documenten zorgvuldig door te nemen. Vier weken is er waarschijnlijk
genoeg voor.

Project 2: We doen nog een project om een set regels op te stellen die ons documentgebruik
vereenvoudigen. Een paar jaar nadat een project is afgerond, hebben we de bronbestanden
bijvoorbeeld niet meer nodig en volstaan de pdf-rapporten ervan. Door de bestanden te verwijderen
die niet meer nodig zijn, wordt het veel makkelijker om de bestanden te vinden die we wél nodig
hebben. Vier weken moet genoeg zijn voor dit project, en het kan parallel aan project 1 lopen.

Project 3: Als de vorige projecten klaar zijn, kunnen we beginnen met opschonen en daarna de oude
bestanden naar de nieuwe structuur verplaatsen. Gezien het grote aantal bestanden hebben we daar
waarschijnlijk zo'n 10 weken voor nodig. Mensen die af en toe bestanden nodig hebben, zullen het na
deze verandering waarschijnlijk makkelijker vinden, maar wie vaak met de bestanden werkt, is
gewend aan de oude structuur en zal een tijdje wat wrijving voelen. Die mensen moeten we
identificeren en met hen samenwerken om de overgang zo comfortabel mogelijk te maken.

Project 4: We zijn nu klaar om ook de bestanden van alle lopende projecten te migreren. Om te
zorgen dat dit niet te veel problemen geeft, doen we het in een weekend plus een extra dag ervoor of
erna. Tijdens die 3 dagen mag niemand werken, zodat er geen conflicten ontstaan. In het weekend




werken er toch al weinig mensen, maar we moeten het ruim voor de datum communiceren, zodat
iedereen er klaar voor is.

Project 5: Op de eerste dag na project 4 geven we een training voor alle medewerkers, gevolgd door
2 weken één-op-éénbegeleiding. Sommige mensen zullen bij de hoofdtraining ontbreken, dus
mogelijk is er een tweede training nodig. Ook staan sommige mensen misschien niet open voor het
mentorprogramma, omdat ze het druk hebben of het programma gewoon niet zien zitten. Die moeten
we identificeren, en als er zulke mensen zijn, moeten we een oplossing voor hen vinden.

Activiteit: Na project 5 houden we een half jaar lang wekelijkse audits, zodat mensen niet vergeten
hoe het nieuwe systeem werkt. Daarna schakelen we een jaar lang over op maandelijkse audits.
Daarna wordt het programma afgesloten.

\

Voor het voorbeeld hierboven zijn er nog andere Scenario’s denkbaar; bijvoorbeeld met verschillende
vormen van automatisering, met externe adviseurs of met het uitbesteden van delen van het werk,
enzovoort.

Zorg ervoor dat het Scenario niet te gedetailleerd is: programma’s moeten flexibel blijven en de details
geleidelijk laten ontstaan op basis van wat u van de omgeving leert.

Onthoud dat geen enkel programma mag starten zonder minstens één levensvatbaar Scenario, al zijn er
normaal gesproken meerdere levensvatbare Scenario’s. Wanneer er meer dan één levensvatbaar Scenario
is bedacht, wordt het meest veelbelovende gekozen als het beoogde Scenario. Het beoogde Scenario kan
tildens het programma wisselen van het ene levensvatbare Scenario naar het andere, maar op elk moment
moet er precies één levensvatbaar Scenario als beoogd Scenario zijn aangemerkt.

Het beoogde Scenario moet worden gekozen op basis van veel relevante criteria, zoals
e Groep 1:

o Tijd
o Kosten

o Kwaliteit
o Groep 2:

Zekerheid van de aannames

o

o

Zekerheid van de uitvoering

Eenvoud

o

Baten

o

o Groep 3:

o Soepelheid van de resourcing
o Schaal van de stakeholders (meer stakeholders heeft voor- én nadelen)

o Veranderingsvoetafdruk (meestal is het het beste om de verwachte outcome met zo min
mogelijk verandering te bereiken)
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o Groep 4:

o Flexibiliteit (de mogelijkheid om de oplossing van het Scenario zo nodig aan te passen)

o Omkeerbaarheid (het gemak waarmee zo nodig naar de oorspronkelijke situatie kan
worden teruggekeerd)

o Omschakelbaarheid (het gemak waarmee zo nodig naar andere Scenario’s kan worden
overgestapt)

Merk op dat wat een scenario voor het ene programma de beste optie maakt, dat voor een ander
programma niet hoeft te zijn. Omkeerbaarheid is bijvoorbeeld meestal wenselijk, omdat die uw opties voor de
toekomst openhoudt. Maar in bijzondere gevallen kunt u de omkeerbaarheid juist bewust wegnemen door de
weg terug af te snijden, zodat mensen geen andere keuze hebben dan vooruit te gaan en het doel te
bereiken.

Het ideatieteam moet zowel conventie als innovatie in overweging nemen en oppervlakkige trends
vermijden:

e Conventies zijn nuttig omdat ze beproefde oplossingen bieden voor veelvoorkomende problemen.

¢ Innovaties zijn nuttig omdat

o het probleem nieuw kan zijn, zonder conventionele oplossing, of

o u een goede oplossing kunt vinden die nog nooit voor het probleem is gebruikt.

e Oppervlakkige trends zijn schadelijk omdat ze zijn gebaseerd op kortstondige hypes,
aangewakkerd door een paar mensen die snel geld willen verdienen ten koste van anderen.

Het ideatieteam moet de aard van het programma en zijn omgeving zorgvuldig onderzoeken om te kiezen

tussen conventionele en innovatieve oplossingen. In sommige programma’s kunnen sommige levensvatbare
Scenario’s innovatief zijn en andere conventioneel.



Laat de programma-initiatie beoordelen door vakgenoten

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Wat

Op dit punt is de initiatie bijna klaar, en is het tijd om een andere programmamanager in uw organisatie te
vragen u te helpen door uw managementactiviteiten te beoordelen.

Waarom

Soms maakt u simpele fouten waar u van zou schrikken als u ze vond — maar u vindt ze niet, omdat u te
dicht op het werk zit en het u te vertrouwd is. Een nieuw persoon naar uw werk laten kijken vermindert dit
probleem.

Daarnaast maakt u soms fouten omdat u de kennis of ervaring mist om de fout te herkennen. In die gevallen
kan de vakgenoot die fouten opsporen en u ook uitleggen waarom het fouten zijn. En hoe ervaren en
deskundig de beoordelaar ook is: wie uw werk ziet, kan er zelf ook van leren.

Om die twee redenen zijn peer reviews een uitstekend idee.

Wie

De programmamanager is verantwoordelijk voor het regelen van de peer review.

Hoe

U vraagt een andere programmamanager in uw organisatie om samen met u de Scenario’s en de andere
documenten voor de initiatie van het programma door te nemen. U voert een gesprek en bespreekt de
verschillende aspecten ervan. Het algemene resultaat van de review gaat naar het Health register, en wilt u
naar aanleiding van het gesprek iets aanpassen, dan kunt u daar follow-up items voor aanmaken in het
Follow-upregister.

Is er geen andere programmamanager in uw organisatie, probeer dan iemand anders met vergelijkbare
kennis te vinden als beoordelaar, of gebruik — als er geen vertrouwelijkheidsprobleem is — een externe
persoon. Hulp vragen aan mensen binnen het programma of uit de onderliggende projecten is geen goed



idee: dat kan voor hen een belangenconflict opleveren.
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Neem een go/no-go-beslissing

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

U heeft nu genoeg tijd besteed aan het verkennen van het idee van het programma, geprobeerd de
werkelijke outcomes te begrijpen die mensen ervan verwachten (zonder iemand over te slaan), en daarmee
een of meer Scenario’s gemaakt. Nu is het tijd om te beslissen of het programma wordt uitgevoerd.

Waarom

U wilt zeker weten dat het programma levensvatbaar en gerechtvaardigd is voordat u erin investeert. De voor
de hand liggende reden is dat u geen tijd en geld wilt verliezen. Maar er is nog een reden, die in veel
gevallen belangrijker kan zijn: een mislukt programma kan het lastiger maken om in de toekomst een
vergelijkbaar programma op te zetten. Met andere woorden: bij iets kritieks en gevoeligs kan helemaal niets
doen veel beter zijn dan een slecht geinitieerd programma proberen uit te voeren.

Wie

De programmamanager stuurt de documenten naar de sponsor, en de sponsor hoort de beslissing te
nemen. Vaak zal de sponsor erover moeten overleggen met anderen, zoals de mensen in het
portfoliomanagementsysteem, en samen met hen beslissen. Maar dat is aan de sponsor, en de

programmamanager hoeft zich niet druk te maken over wie er bij de besluitvorming betrokken moet zijn.
Vanuit het programma gezien is er maar één besluitvormer op hoofdlijnen, en dat is de sponsor.

Hoe

De Scenario’s die u heeft ontwikkeld, leveren een bandbreedte op van de tijd en het geld die het programma
nodig heeft. Op hogere niveaus, zoals het portfoliomanagement, kan er een Business Case voor het
programma zijn. In dat geval gebruiken zij de gegevens om de Business Case bij te werken en daarmee de
rechtvaardiging van het programma te toetsen, door de geschatte investering en baten te vergelijken. Ze
bekijken ook de Scenario’s om te zien hoe levensvatbaar het programma is, en vergelijken het risiconiveau
met het niveau dat ze voor het doel van het programma willen accepteren.



Uiteindelijk valt de beslissing, en pas nadat de sponsor die schriftelijk en officieel aan de
programmamanager heeft meegedeeld, mag de programmamanager verdergaan met de volgende stappen.
Is de beslissing om het programma uit te voeren, dan gaat de programmamanager door naar A10; anders
archiveert hij of zij de documenten en wordt het team vrijgegeven.

ledereen in de organisatie moet begrijpen dat een programma of project initi€ren en vervolgens besluiten het
niet uit te voeren geen mislukking is, maar juist een teken van goed management. Er kunnen veel ideeén zijn
die het verkennen (initiéren) waard zijn, maar het zou niet zinvol zijn om ze op dat moment allemaal na te
jagen. U kunt een paar jaar later op een idee terugkomen of het definitief afwijzen.
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Voer een gerichte communicatie

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

Programma-initiatie beheer

Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Het is tild om iedereen in de organisatie en een deel van de andere stakeholders te vertellen dat het
programma is goedgekeurd en binnenkort wordt uitgevoerd.

Waarom

In veel organisaties beginnen en eindigen projecten en programma’s zonder duidelijk signaal, en weten de
meeste medewerkers (en zelfs managers) niet welke projecten en programma'’s er in de organisatie lopen.
Zo blijven veel potentiéle conflicten verborgen tot het te laat is. Het zorgt er ook voor dat iedereen zich op
zijn eigen specialistische taken richt, zonder gevoel voor het programma als geheel, en zonder zich op de
doelen te kunnen afstemmen en goed met alle anderen te kunnen samenwerken. De gerichte communicatie
is een kans om een deel van deze problemen te voorkomen door commitment te creéren en samenwerking
aan te moedigen.

Wie
De programmamanager is verantwoordelijk voor de gerichte communicatie.

Hoe

U vertelt mensen wat het programma is, waarom het belangrijk is om het te doen en wat de oplossing van
het beoogde Scenario inhoudt. Houd de boodschap zo kort en helder mogelijk, zodat die effectief blijft.

De communicatie kan per e-mail. Soms, vooral bij grotere en belangrijkere programma’s, kunt u zelfs een
evenement organiseren om het programma aan te kondigen.



Werk alle Scenario's bij

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Herzie alle Scenario’s op basis van wat u van de omgeving heeft geleerd, zodat ze realistisch blijven en klaar
zijn voor gebruik als dat nodig is. Verwijder Scenario’s die hun levensvatbaarheid hebben verloren en voeg
nieuwe Scenario’s toe die in de nieuwe context levensvatbaar zijn geworden.

Controleer op basis van de bijgewerkte Scenario’s of het beoogde Scenario nog steeds uw beste optie is, en
zo niet, stap dan over op de beste optie.
Waarom

Ten eerste moet elk soort plan voortdurend worden bijgewerkt om nuttig te blijven, en uw levensvatbare
Scenario’s zijn daarop geen uitzondering. Vanwege de grote onzekerheid in programma’s is het niet
realistisch om alles vooraf uit te werken; u begint met een Scenario op hoofdlijnen en voegt eens per maand
meer details toe aan het beoogde Scenario.

Naast het beoogde Scenario moet u ook de andere Scenario’s actueel houden. Dat is nodig omdat u
misschien van Scenario moet wisselen — niet alleen omdat het beoogde Scenario tegenvalt, maar ook
omdat een van de andere levensvatbare Scenario’s veel beter is geworden dan u dacht. Zo veel beter zelfs,
dat u uw beoogde Scenario liever opzijzet en erop overstapt. Die kans bestaat alleen als u in deze activiteit
al uw Scenario’s actueel houdt.

Wie

Het ideatieteam herziet en verfijnt de Scenario’s onder supervisie van de programmamanager.

Hoe

Eerst controleert het ideatieteam of de stakeholders nog steeds de outcomes verwachten die zijn
vastgesteld. Daarna loopt het elk Scenario door en past het aan aan de nieuwe realiteit. Daarbij gaat het om



¢ het toegenomen begrip van de omgeving; en

¢ veranderingen in de omgeving door

o wat er in het programma is gedaan volgens het beoogde Scenario; en

o alle andere externe veranderingen in de omgeving.

Het idee is dat elk Scenario klaar moet zijn om het programma van het beoogde Scenario over te nemen. De
prestatie-informatie uit de projecten die onder het programma lopen, is een belangrijke bron voor het
bijwerken van de Scenario’s. Wanneer de omkeerbaarheid en omschakelbaarheid van het beoogde
Scenario laag zijn, kunnen sommige Scenario’s hun levensvatbaarheid verliezen; die moeten dan worden
verwijderd. Omgekeerd kan de nieuwe context kansen scheppen voor nieuwe levensvatbare Scenario’s:
daar moet u in deze activiteit actief naar zoeken en ze documenteren.

Daarna is het tijd om te bekijken of het beoogde Scenario nog steeds uw beste optie is, en zo niet, over te
stappen op het beste Scenario. Let erop dat bij het bijwerken van Scenario’s ook de inspanning die nodig is
om ernaartoe over te stappen moet worden meegenomen.

Tot slot voegt u voor het beoogde Scenario details toe voor de volgende cyclus of de volgende paar cycli.
Maak het echter niet te gedetailleerd: het is aan de projecten om hun deel verder uit te werken. Het juiste
detailniveau op programmaniveau is het niveau dat de teams helpt projecten te initiéren en de
levensvatbaarheid en rechtvaardiging van het beoogde Scenario te beoordelen.

Voor projecten die u in de komende maand wilt initi€ren, moet in deze activiteit vooraf een Business Case
worden opgesteld. Ook benoemt u in deze activiteit de sponsor van het project.



Laat de maandelijkse cyclus beoordelen door vakgenoten

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Op dit punt zijn de plannen bijgewerkt en bent u klaar om verder te gaan. Maar eerst wilt u zeker weten dat
er geen fouten in zitten, met de hulp van een vakgenoot.

Waarom

Net als de peer review tijdens de Programma-initiatie helpt dit om problemen te ontdekken die anders
verborgen zouden blijven, en het is ook een uitstekende manier voor programmamanagers om van elkaar te
leren.

Wie

De programmamanager kiest de vakgenoot en doorloopt het proces samen met hem of haar.

Hoe

De twee vakgenoten gaan samen zitten en nemen het Follow-upregister, de Scenario’s en de andere
documenten door. Aan het einde slaat de programmamanager het resultaat van de review op in het Health
register, en als er aanpassingen nodig zijn, opent hij of zij er follow-up items voor in het Follow-upregister.

Waar mogelijk kiest de programmamanager elke keer een nieuwe vakgenoot: dat haalt het meeste uit de
twee hierboven genoemde voordelen van peer reviews.



BO3

Neem een go/no-go-beslissing

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Op dit punt moet de sponsor op basis van de bijgewerkte Scenario’s beslissen of het programma doorgaat.

Waarom

Een programma dat in het begin gerechtvaardigd was, kan na verloop van tijd zijn rechtvaardiging verliezen.
In plaats van er nog meer middelen in te steken, moet de sponsor het dan stopzetten.

Wie

Deze beslissing is de verantwoordelijkheid van de sponsor. Achter de schermen kunnen anderen betrokken
zijn, maar voor het programma loopt alles via de sponsor.

Hoe
De programmamanager geeft alle informatie aan de sponsor en wacht op diens beslissing.

Wanneer er op hogere niveaus, zoals het portfoliomanagement, een Business Case voor het programma
bestaat, gebruikt de sponsor de gegevens over de bijgewerkte Scenario’s — vooral de bandbreedte van
benodigde tijd en geld — om de Business Case bij te werken. Met actuele prognoses van investering en
baten kan worden beoordeeld of doorgaan gerechtvaardigd is.

De sponsor moet de rechtvaardiging van het programma mogelijk met anderen bespreken, zoals de
Portfolioraad. Wanneer de beslissing is genomen, informeert de sponsor de programmamanager. Soms is
het programma nog steeds gerechtvaardigd, maar dienen zich betere kansen aan, en annuleert de
organisatie het programma om die kansen na te jagen. Daarom is het belangrijk dat de go/no-go-
beslissingen worden geleid door een instantie op hoog niveau, zoals de Portfolioraad, die alle programma’s
en projecten volgt en aanstuurt.

Is de beslissing om het programma te stoppen, dan worden de activiteiten van de Programma-afsluiting
geactiveerd.
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B04

Lanceer de maandelijkse cyclus

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Wanneer u in BO3 de goedkeuring krijgt, is het tijd voor een kick-off van de maandelijkse cyclus met het
ideatieteam en de sponsors en managers van de projecten onder het programma.

Waarom

De deelnemers aan deze activiteit zijn al geinformeerd over wat er de komende maand gaat gebeuren, maar
u houdt een kick-off om het door te nemen en te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Dat is vooral belangrijk
voor de sponsors en managers van de onderliggende projecten, die zich soms zo op hun project richten dat
ze vergeten dat het er is om een groter programma te dienen.

Naast het uitwisselen van informatie kan deze bijeenkomst ook worden gebruikt voor teambuilding.
Eenvoudige, indirecte teambuilding maakt de communicatie en coérdinatie tussen deze mensen in de loop
van de maand makkelijker.

Wie

De kick-off wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de programmamanager. In grote programma’s met een
team dat de programmamanager ondersteunt, neemt dat team het meeste werk in deze activiteit voor zijn
rekening.

Hoe

Mensen fysiek bij elkaar brengen voor een kick-off is ideaal. Als dat niet mogelijk of lastig is, kan een
zorgvuldig voorbereide en georganiseerde onlinebijeenkomst ook werken.

Neem het beoogde Scenario door en de rol die de verschillende stakeholders daarin spelen. Beperk de kick-
off niet tot saaie toespraken en een overzicht van de komende maand, maar maak er een prettige ervaring
van voor iedereen — het teambuildingaspect van deze bijeenkomst heeft prioriteit.



Voer een gerichte communicatie

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Stuur een bericht aan de relevante stakeholders over de verwachte resultaten van de komende maand en
de risico’s die daarbij spelen. Het is belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar rol is in de totale resultaten
van het programma.

Waarom

Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de mensen die bij het programma betrokken zijn, afgestemd
blijven op de overkoepelende doelen en hun bijdrage niet beperken tot geisoleerde specialistische taken.

Wie
De programmamanager is verantwoordelijk voor deze gerichte communicatie.

Hoe

E-mail is een geschikte optie voor deze gerichte communicatie. Houd de boodschap kort en helder om de
effectiviteit te vergroten. Neem in elk geval een beschrijving op van de oplossingen uit het beoogde Scenario
die in de komende maand actief zullen zijn.

De relevante stakeholders voor deze gerichte communicatie zijn het ideatieteam, de sponsors en managers
van de projecten onder het programma, en de belangrijkste externe stakeholders.



CcOo1

Lanceer de wekelijkse cyclus

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Houd een workshop met het ideatieteam en de managers van de projecten onder het programma, en neem
door wat er de komende week gaat gebeuren en waar de raakvlakken en mogelijke conflicten tussen de
projecten liggen.

Waarom

De projecten binnen een programma hangen met elkaar samen, maar hun onderlinge afhankelijkheden
moeten zo klein mogelijk worden gehouden. Toch zijn er altijd athankelijkheden, en daarom zijn frequente
bijeenkomsten als deze nodig om conflicten en dubbel werk te voorkomen.

Wie
De programmamanager is verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van deze kick-off, en de leden
van het ideatieteam en de projectmanagers zijn verantwoordelijk voor actieve deelname.

Hoe

Elke projectmanager legt uit wat hij of zij de komende week gaat doen volgens het beoogde Scenario en de
relatief gedetailleerde plannen van het eigen project, en de andere deelnemers stellen zo nodig vragen om
mogelijke conflicten en misverstanden te bespreken.

Omdat deze bijeenkomst wekelijks plaatsvindt en projectmanagers en andere deelnemers daarnaast veel
andere wekelijkse taken hebben, is het belangrijk om het kort en zakelijk te houden. Vermijd zijpaden zoals
de voortgang, en wordt er in de discussie een risico ontdekt, noteer het dan in het Follow-upregister en keer
terug naar het hoofdonderwerp.
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C02

Voer een gerichte communicatie

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Stuur een e-mail aan alle relevante stakeholders waarin u uitlegt wat er de komende week gaat gebeuren.

Waarom

Deze gerichte communicatie heeft hetzelfde doel als de wekelijkse kick-off, maar met een andere
communicatievorm en een mogelijk groter publiek. Zo zorgt u ervoor dat de raakvlakken niet over het hoofd
worden gezien en dat mogelijke misverstanden zo snel mogelijk worden ontdekt en opgelost.

Wie

De programmamanager is verantwoordelijk voor het versturen van deze gerichte communicatie.

Hoe

Communiceer wat er de komende week wordt gedaan, op basis van het beoogde Scenario en de relatief
gedetailleerde plannen van de lopende projecten.

Houd de communicatie kort en to the point: ze is wekelijks en mag niet te veel tijd vragen van het publiek.
Als er te veel wekelijkse gerichte communicaties vanuit de projecten onder het programma komen, kunt u ze
samenvoegen in deze activiteit en één gezamenlijke communicatie versturen.



Beheer follow-up items

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Deze activiteit is voor het dagelijkse beheer van risico’s, problemen en andere ad-hocaanleidingen voor actie
op programmaniveau: alles wat is vastgelegd in het Follow-upregister. De custodian van elk item volgt het
op tot het is gesloten.

Waarom

Het hoofddoel is om proactief te reageren op risico’s, problemen en andere ad-hocaanleidingen voor actie, in
plaats van ze vanzelf te laten oplossen. Zo houdt u de controle en de kans op betere resultaten.

Vertrouwen op uw geheugen of op losse aantekeningen kost te veel mentale energie en brengt het risico met
zich mee dat u items vergeet. Daarom is het het beste om een eenvoudig register te hebben, plus de
zelfdiscipline om items vast te leggen zodra ze worden ontdekt.

Alle items beheren kost te veel tijd en energie, en daarom wijst u custodians aan. Dat verdeelt niet alleen het
werk, maar helpt ook iedereen op hetzelfde doel af te stemmen.

Wie

De programmamanager is verantwoordelijk voor het aanmaken van nieuwe items in het Follow-upregister,
maar iedereen hoort te helpen items te ontdekken.

Elk item in het Follow-upregister moet een custodian hebben die het opvolgt en bijwerkt. De custodian moet
een van de leden van het ideatieteam zijn of een van de projectmanagers die in het programma werken. De
programmamanager houdt toezicht op het proces om ervoor te zorgen dat de custodians hun
verantwoordelijkheid goed vervullen.

Elk item in het Follow-upregister heeft nul of meer acties. Elke actie kan een of meer verantwoordelijken
hebben voor de uitvoering. Let op: de custodian is alleen verantwoordelijk voor het opvolgen en rapporteren.

Hoe
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Op programmaniveau is er een Follow-upregister voor items die meer dan één project raken. Elk project
heeft daarnaast een eigen register voor items die alleen dat project raken. En als er een
portfoliomanagementsysteem is, kan dat een register hebben voor items die meer dan één programma of
standalone project raken. Afhankelijk van de reikwijdte van het item dat u ontdekt, legt u het vast in uw eigen
register of stuurt u het naar de laag eronder of erboven. Mogelijke afhankelijkheden tussen projecten zijn
voorbeelden van follow-up items die in deze activiteit integraal moeten worden gemanaged.

De programmamanager moet ervoor zorgen dat alle projectmanagers naast hun lokale Follow-upregister ook
de Follow-upregisters van het programma en het portfolio raadplegen.

Leg nieuwe items onmiddellijk vast, zodat u ze niet vergeet. U hoeft een item niet meteen na het toevoegen
te plannen — u kunt op geschikte momenten naar het register terugkeren om de nieuwe items samen met
uw team te plannen. Zorg ervoor dat het item beschrijft wat de impact ervan is op het beoogde Scenario en
de andere levensvatbare Scenario’s, en voeg er geleidelijk acties aan toe om het onder controle te krijgen.

Een belangrijke stap bij het plannen van een nieuw item is het aanwijzen van een van de leden van het
ideatieteam of een van de projectmanagers in het programma als custodian. De custodian is er vervolgens
verantwoordelijk voor om voortdurend opmerkingen aan het item toe te voegen met de nieuwste informatie.
Hij of zij volgt ook de acties op om te zorgen dat ze worden uitgevoerd.

Dit is een voorbeeld van een eenvoudig follow-up item:

( )
Mogelijke oorlog tussen Xen Y

Custodian: Celes

2026-02-05, Beschrijving:

Er is een conflict tussen X en Y, en sommigen voorspellen dat die twee landen weleens een oorlog
kunnen beginnen. Als dat gebeurt, stijgt waarschijnlijk de prijs van de meeste materialen die we voor
het project moeten inkopen. Omdat we een fixed-price-contract hebben, compenseert de klant ons
daar niet voor, en kunnen we in financiéle problemen komen.

2026-02-08, Actie:

Een goede optie voor ons is om al het materiaal nu meteen in te kopen. Tiam schat in hoeveel we
moeten betalen om alle materialen te kopen en wat het kost om ze veilig op te slaan voor de duur van
het project. Zia zoekt uit hoe snel we het geld van de inkoopafdeling kunnen krijgen om ze te kopen.

2026-02-09, Opmerking:

In ons contract hebben we de klant 1.200 eenheden voor het materiaal in rekening gebracht. Als we
alles in één keer vooraf inkopen, kost het ons 1.050, maar we moeten zo’n 250 betalen voor de
veilige opslag ervan. Doen we niets en breekt de oorlog uit, dan liggen onze kosten tussen de 1.200
en 3.000. We wachten nog op informatie over ons budget.

2026-02-11, Opmerking + actie:

De sponsor heeft met het bedrijf gesproken, en het beste wat ze kunnen doen is ons de komende
weken 400 eenheden geven! Laten we kijken of de klant een deel van de contractsom vooruit kan
betalen om ons hierbij te helpen. Casey pakt dat op.

2026-02-15, Opmerking + actie:

De klant is akkoord om de 650 eenheden die we nodig hebben vooruit te betalen, dus Karabo kan nu
alle materialen voor ons gaan inkopen!

2026-02-27, Opmerking:

De inkoop is afgerond. Het heeft ons 1.100 gekost om alle materialen te kopen. We hebben ook
lokale opslag op de locatie ingericht, wat 150 eenheden heeft gekost.




L Item gesloten. J

Gebruik de expertise van het ideatieteam en de projectmanagers van het programma om proactieve acties
voor de follow-up items te bedenken. Het doel is om elk item zo snel mogelijk te sluiten. Een item kan op een
van de volgende manieren worden gesloten:

e Afgerond: Het is nu in orde; u heeft het afgehandeld of het is niet meer van toepassing.

e Geannuleerd: U heeft vastgesteld dat het geen echt aandachtspunt is en dat u er dus niets aan
hoeft te doen.

e Overgedragen: Aan het einde van het programma is het item overgedragen aan iemand anders
om het af te handelen.

Normaal gesproken worden de Follow-upregisters van OMIMO gemaakt in flow boards (ook wel Kanban-
borden genoemd).



Start, beéindig of annuleer projecten

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Elk programma heeft meerdere projecten onder zich. Die projecten starten op basis van het beoogde
Scenario en eindigen hopelijk zoals verwacht. In plaats van het normale einde kunnen sommige projecten
ook worden geannuleerd. Deze grote gebeurtenissen kunnen op elke dag van de cyclus plaatsvinden.

Op de cyclische go/no-go-beslissingen van de projecten wordt indirect gereageerd via deze activiteit.

Waarom

De projecten van het programma zijn gedefinieerd om de verwachte outcomes van het programma te helpen
bereiken, en moeten dus volledig op dat einddoel zijn afgestemd. Dat is essentieel, juist omdat programma’s
zeer onzeker zijn en niet kunnen draaien op een plan dat vooraf volledig is vastgelegd en bevroren. In plaats
daarvan moeten ze nauwlettend worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Wie
De beslissingen om een project te starten, te beéindigen of te annuleren horen te worden genomen door de

programmamanager en de sponsor van het project. Als zij het niet eens worden of als de impact van de
beslissing te groot is, moeten ze die escaleren naar de programmasponsor.

Hoe

Elk project hoort te worden geinitieerd door een eenvoudig team te vormen en een gedeeld beeld te creéren
(meestal een plan op hoofdlijnen). Tegen het einde van de projectinitiatie hoort er een go/no-go-beslissing te
vallen. Daarna volgen er regelmatig nieuwe go/no-go-beslissingen (bijvoorbeeld elke maand). De laatste
beslissing is het beéindigen van het project wanneer het klaar is. Al deze beslissingen worden in deze
programma-activiteit genomen.

Voor de beslissing wordt de Business Case van het project bijgewerkt op basis van de nieuwste prognoses
van investering en baten. De impact van die update wordt beoordeeld aan de hand van het beoogde



Scenario. Wijkt de update te sterk af van het Scenario en is die moeilijk te beoordelen, dan wordt de
maandelijkse cyclus gedraaid om alles opnieuw te plannen.

Houd projecten die bijna klaar zijn niet lang open, maar probeer ze zo snel mogelijk af te ronden en te
sluiten. In het algemeen kunt u het aantal projecten dat tegelijk loopt het beste beperken: dat vereenvoudigt
het management en vergroot de voorspelbaarheid.
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Balanceer de middelen

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Deze activiteit helpt projectsponsors aan middelen voor hun projecten te komen, vooral wanneer er
onderlinge concurrentie is.

Waarom

Het programmamanagementsysteem hoort deze hulp aan projectsponsors te bieden vanuit een holistisch

perspectief, zodat

¢ zij de middelen kunnen krijgen die hun projecten nodig hebben, en

e wanneer meerdere projecten om vergelijkbare middelen strijden, de toewijzing wordt
geoptimaliseerd voor de overkoepelende doelen van het programma.
Wie
De programmamanager is verantwoordelijk voor het balanceren van de middelen binnen het programma,
maar bij twijfel of grote impact hoort hij of zij de beslissing te escaleren naar de programmasponsor.
Hoe

De middelen horen te worden gebalanceerd op basis van de prioriteiten die in het beoogde Scenario
besloten liggen, plus de praktische overwegingen in elk project. De programmamanager hoort te luisteren
naar wat de projectsponsors te zeggen hebben en daarna de beslissing te nemen.

De programmamanager mag zich door niets anders laten leiden dan de optimalisatie van het programma —
en dus bijvoorbeeld niet beslissen op basis van welke sponsor het hardst om middelen roept.
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Meet en rapporteer de prestaties

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Evalueer hoeveel dichter u bij het bereiken van alle verwachte outcomes bent gekomen en wat er nodig is
om de resterende outcomes te realiseren en in stand te houden.

Stel op basis van die gegevens een of meer soorten rapporten op voor de sponsor en de andere
stakeholders.

Waarom

Er zijn hier twee aandachtspunten. Ten eerste moet u bevestigen dat het programma nog steeds
levensvatbaar is en dat u er redelijk zeker van kunt zijn dat de verwachte resultaten haalbaar zijn. Ten
tweede moet u de tijd en het geld voorspellen die nodig zijn om de resterende outcomes te realiseren en in
stand te houden, want er zit een grens aan de investering die de stakeholder voor de outcomes accepteert.

Rapporteren is essentieel: de meeste stakeholders zijn meer ondersteunend wanneer ze op de hoogte
worden gehouden. Bovendien kunnen er conflicten of gemiste kansen zijn, en tijdig rapporteren aan
stakeholders kan u helpen die te ontdekken.

Wie

De programmamanager is verantwoordelijk voor het meten en rapporteren van de prestaties van het
programma. De meting is gebaseerd op de prestatie-informatie die de projectmanagers aanleveren, en de
programmamanager moet ervoor zorgen dat die informatie betrouwbaar is.

Hoe

Eerst ontvangt de programmamanager de prestatiemetingen van alle projecten van hun managers. Als
projecten geen frequente meet- en rapportageactiviteit hebben, moet die aan die projecten worden
toegevoegd.

Vervolgens gebruikt de programmamanager die gegevens en het beoogde Scenario om de tijd en het geld te
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voorspellen die nodig zijn om het programma af te ronden. De meetmethode kan afhangen van het type
programma en is niet volledig deterministisch; ze moet worden bijgesteld met het oordeel van de deskundige
programmamanager. Bepaal het optimale niveau van nauwkeurigheid en precisie voor de metingen en ga
daar niet bovenuit, zodat u geen energie verspilt en geen illusie van controle creéert.

Bij het voorspellen van de benodigde investering is het belangrijk om zowel de inspanning voor het realiseren
van de verwachte outcomes mee te nemen als de inspanning voor het in stand houden ervan. Dat laatste
wordt nog weleens vergeten. Richt u op het meten van dingen die bijdragen aan uw prognoses. Verkeerde
metingen verspillen uw energie, maar erger nog: ze kunnen schadelijk zijn, want de mensen in het
programma stemmen zich af op de metingen, en verkeerde metingen kunnen hen op het verkeerde spoor
zetten.

Mogelijk moet u meer dan één soort rapport maken voor verschillende soorten stakeholders. De inhoud en
vorm van die rapporten variéren; sommige worden bij elke uitvoering van deze activiteit verstuurd, andere
minder vaak (bijvoorbeeld elke vierde keer dat deze activiteit wordt uitgevoerd). In het algemeen zijn
eenvoudigere rapporten effectiever. Leg de rapportagevereisten van stakeholders vast in de stakeholderslijst
van de Programmabeschrijving.
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Evalueer de tevredenheid van de stakeholders

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Stuur korte anonieme vragenlijsten naar de relevante stakeholders om hun tevredenheid over het
programma in de afgelopen maand te evalueren.

Waarom

Frequente tevredenheidsevaluaties zijn cruciaal om problemen te ontdekken en zo snel mogelijk op te
lossen, in plaats van te wachten op ongewenste resultaten in de toekomst — eerder oplossen is meestal
makkelijker, sneller en goedkoper.

Het is belangrijk om de evaluatie anoniem te houden, want anders voelen sommige mensen zich misschien
niet vrij om hun werkelijke gevoelens over het programma te uiten.

Wie

Het evalueren van de tevredenheid van de stakeholders is de verantwoordelijkheid van de
programmamanager.

Hoe

De interne en de belangrijkste externe stakeholders horen te worden geévalueerd. De interne stakeholders
zZijn het ideatieteam en de sponsors en projectmanagers die in het programma werken. Welke externe
stakeholders de belangrijkste zijn, hangt af van het type programma en moet per geval worden bepaald. Leg
de beslissing over welke stakeholders in de tevredenheidsevaluaties worden meegenomen vast in de
stakeholderssectie van de Programmabeschrijving.

Meestal is er meer dan één soort evaluatie nodig voor de verschillende groepen stakeholders. U kunt
privacyvriendelijke, anonieme onlineformulieren gebruiken om de gegevens te verzamelen. Houd de
formulieren kort en simpel, zodat alle of in elk geval de meeste stakeholders meedoen.

De interne stakeholders moeten in elke cyclus worden geévalueerd. Voor sommige externe stakeholders kan
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dat echter te vaak zijn. In dat geval kunt u besluiten sommige groepen elke twee, drie of vier keer dat deze
activiteit wordt uitgevoerd te evalueren. Leg die beslissing vast in de stakeholderssectie van de
Programmabeschrijving.

Vergelijk de gemeten tevredenheid met de tevredenheid die in de Scenario’s is aangenomen, en stel de
Scenario’s zo nodig bij om ze realistischer te maken.

Leg het resultaat van de tevredenheidsevaluaties vast in het Health register.
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Plan verbeteringen

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

In deze activiteit gebruikt u alle informatie, en vooral de tevredenheidsevaluaties, om te bepalen hoe u het
programma in de volgende cyclus beter kunt managen.

Waarom

De manier waarop u P4.express gebruikt, moet bij uw omgeving passen. Minimalistische methodologieén
zoals P4.express hoeven echter niet vooraf op maat te worden gemaakt; u kunt ze het beste geleidelijk
aanpassen op basis van feedback. In deze activiteit beslist u stap voor stap hoe u de methode op maat
maakt.

Wie

De programmamanager faciliteert het ideatieteam en de managers van de projecten onder het programma
bij het plannen van verbeteringen.

Hoe

Houd een workshop met het ideatieteam en de projectmanagers die in het programma werken. Geef hun de
resultaten van de tevredenheidsevaluatie en de prestatiemetingen, en faciliteer een sessie waarin ze
verbeteringen kunnen bedenken en voorstellen.

Leg de verbeterplannen vast in het Follow-upregister en wijs er custodians aan toe.
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Controleer en draag de outputs over

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

In deze activiteit controleert u nog eens goed of alle projectoutputs zijn zoals verwacht en of alle follow-up
items zijn gesloten, en daarna draagt u de outputs over aan de interne of externe klant.

Als het programma is geannuleerd, kan deze activiteit al dan niet nodig zijn.

Waarom

Het doel is een officiéle overdracht en goedkeuring, een voorwaarde voor de volledige afsluiting van het
programma. Onthoud dat programma’s die bijna klaar zijn maar in hun laatste fase blijven hangen, een
verspilling van middelen zijn en uw portfoliomanagement compliceren. U kunt zaken het beste afsluiten en
aan iets nieuws beginnen.

Wie
De programmamanager en de custodians zijn er verantwoordelijk voor dat alle follow-up items worden
gesloten. De programmamanager is verantwoordelijk voor de overdracht van de outputs.

Hoe

Wanneer een project binnen het programma klaar is, draagt de projectmanager de outputs ervan over aan
de programmamanager in D02. De programmamanager controleert de scope en kwaliteit van de output met
hulp van specialisten uit het ideatieteam, en als alles in orde is, keurt hij of zij de output goed en accepteert
die.

Sommige programma’s verzamelen alle outputs en wachten tot het einde van het programma om ze aan de
uiteindelijke eigenaren over te dragen. In andere programma’s kan het echter nodig of nuttig zijn om
sommige of alle outputs over te dragen zodra ze klaar zijn, zonder op het einde van het programma te
wachten. Het nadeel daarvan is dat de toegang tot de output wordt beperkt, wat wrijving kan geven voor
andere projecten in het programma. Het voordeel is dat de eigenaren de output alvast in gebruik kunnen
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nemen en baten kunnen genereren, naast realistische feedback.

Om er zeker van te zijn dat alle outputs klaar zijn voor overdracht, mag er geen enkel open item meer in uw
Follow-upregister staan. Alle items moeten gesloten zijn: afgerond, geannuleerd of overgedragen. De status
“overgedragen” is er speciaal voor deze activiteit: er kunnen nog wat resterende werkzaamheden zijn, en
daarop wachten zou het programma te lang maken. Waar mogelijk worden de resterende werkzaamheden
op een lijst gezet en overgedragen aan een operationeel team, waarna het programma kan worden
afgesloten.

Werk aan het einde het actieve Scenario bij zodat de nieuwste feiten erin staan. Zo is het nuttiger als
inspiratiebron voor toekomstige programma’s.
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Evalueer de tevredenheid van de stakeholders

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Stuur korte anonieme vragenlijsten naar de relevante stakeholders om hun tevredenheid over het
programma als geheel te evalueren.

Waarom

Op dit moment kan er niet veel meer worden gedaan om de tevredenheid van de stakeholders te verbeteren.
Het hoofddoel van de evaluatie is om die vast te leggen voor verdere analyse van het programma en om
geleerde lessen te verzamelen voor toekomstig gebruik.

Wie

Het evalueren van de tevredenheid van de stakeholders is de verantwoordelijkheid van de
programmamanager.

Hoe

Onlineformulieren zijn meestal een praktische optie om de vragenlijst te versturen, maar afthankelijk van het
publiek kunt u ook papieren vragenlijsten gebruiken.

Mogelijk heeft u meer dan één soort vragenlijst nodig voor verschillende groepen. Zorg er in elk geval voor
dat u de vragen heel goed ontwerpt, zodat u deze kans optimaal benut. Een korte vragenlijst helpt meestal,
al mag die — omdat het het einde van het programma is — langer zijn dan de maandelijkse vragenlijsten.

Sla het resultaat op in het Health register en zorg ervoor dat het ook in het beoogde Scenario wordt
verwerkt.
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Laat de programma-afsluiting beoordelen door vakgenoten

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Vraag een andere programmamanager of een expert in programmamanagement in uw organisatie om uw
managementactiviteiten te beoordelen en te controleren of alles in orde is.

Waarom

Deze peer review gebeurt om twee hoofdredenen:

o Om zeker te weten dat u klaar bent om deze activiteitengroep en het programma als geheel af te
ronden, en dat er geen ernstige fouten zijn.

e Om nuttige informatie op te leveren waarmee u het organisatiebrede
programmamanagementsysteem kunt verbeteren, en om de twee programmamanagers van elkaar
te laten leren.

Wie

Het is de verantwoordelijkheid van de programmamanager om de vakgenoot te vinden, de afspraken te
maken en de sessie te houden.

Hoe

De programmamanager en de vakgenoot nemen samen de programmadocumenten door en controleren of
alles in orde is; bijvoorbeeld of het beoogde Scenario is bijgewerkt met de nieuwste feiten en of er geen
open items meer in het Follow-upregister staan.

Sla het algemene resultaat op in het Health register. Wilt u nog iets aanpassen, maak daar dan items voor
aan in het Follow-upregister.



Archiveer de documenten

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Nu het einde van het programma nadert, is het tijd om alle programmadocumenten te archiveren voor de
toekomst.

Waarom

De programmadocumenten bevatten informatie van onschatbare waarde die in toekomstige programma’s en
projecten heel nuttig kan zijn — maar alleen als de documenten toegankelijk zijn wanneer ze nodig zijn.

Wie

De programmamanager is verantwoordelijk voor het archiveren van de documenten.

Hoe

Normaal gesproken horen de bestanden goed gestructureerd te zijn, maar staan er bestanden op de
verkeerde plek of hebben ze een verkeerde naam, dan moet dat worden rechtgezet. Van bestanden in een
propriétair formaat maakt u het beste ook een kopie in een open of gangbaar formaat waarvan zeker is dat
het in de toekomst beschikbaar blijft. Staat er data in een webapplicatie, exporteer die dan in een
toegankelijk formaat en sla die op in de map van het programma.

Zorg er tot slot voor dat de bestanden op alleen-lezen worden gezet en dat er een effectief back-upsysteem
is om ze te beschermen. Zorg ervoor dat alleen bevoegde mensen bij de bestanden kunnen, zeker als
sommige bestanden vertrouwelijke informatie bevatten.

Een veelvoorkomend probleem met documenten is dat de tekst niet duidelijk is en dat alleen mensen die er
actief mee werken ze op het juiste moment en in de juiste context kunnen begrijpen. Zorg er tijdens het
programma voor dat alle documenten zo duidelijk en eenvoudig zijn dat ook iemand die de precieze context
van het programma niet kent ze kan begrijpen. Die strategie helpt u ook tijdens lange programma’s: het komt
heel vaak voor dat interne stakeholders hun eigen documenten na een paar maanden zelf nauwelijks meer
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begrijpen.



Feest vieren!

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Nu is het tijd voor een feest voor de teamleden of voor de hele organisatie.

Waarom

Dit is een investering in toekomstige programma’s: het herinnert mensen eraan dat ze allemaal aan hetzelfde
doel werken.

Wie

De programmamanager organiseert en faciliteert het evenement.

Hoe

Het feest kan variéren van een eenvoudig samenzijn van de teamleden in het bedrijf met een taart tot een
chic evenement op een locatie met uitstekende catering, in aanwezigheid van familieleden en externe
stakeholders. De keuze hangt af van hoe groot en belangrijk het programma was en hoeveel de organisatie
in de toekomst ervan wil investeren.

Zorg er hoe dan ook voor dat het een memorabel en plezierig evenement wordt, en niet zomaar een saai
bedrijfsevenement met lange, uitweidende toespraken.



Voer een gerichte communicatie

Maandelijkse initiatie

Dagelijks
beheer

Wekelijks

beheer Programma-afsluiting

Maandelijkse afsluiting

Wat

Dit is het moment om een bericht te sturen aan iedereen in de organisatie om te laten weten dat het
programma is afgerond.

Waarom

Deze managementactiviteit heeft twee doelen:

e Ze toont waardering voor de teamleden, wat hen aanmoedigt voor toekomstige programma’s.

o Ze laat iedereen weten dat het programma klaar is — een herinnering dat men hoort te weten wat
er in de organisatie speelt en zich daarop hoort af te stemmen.

Wie

Omdat dit de laatste activiteit van het programma is, is het de verantwoordelijkheid van de sponsor om deze
communicatie te versturen. Zo kan de sponsor ook de programmamanager en de andere betrokkenen bij het
programma bedanken.

Hoe

Houd de boodschap kort en helder. Is het programma geannuleerd of niet geslaagd, zorg er dan voor dat uw
boodschap positief is en mensen aanmoedigt om uit te kijken naar betere programma’s in de toekomst.

Aan het einde van deze activiteit wordt het team vrijgegeven.
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